

## **Kontynuacja projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”**

7 lipca 2014 r. w Warszawie Burmistrz Śmigla Wiktor Snela podpisał aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do umowy o dofinansowanie **na zwiększenie zakresu realizowanego** Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” i **przedłużenie terminu jego realizacji do 31 grudnia 2015 r.** Rozszerzenie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Poladowo, Morownica i Karmin. Według podpisanego aneksu kwota wydatków kwalifikowanych nie ulega zmianie i wynosi 56,2 mln zł, z czego Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w wysokości 42,6 mln zł.

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karśnice. Firma realizująca kontrakt, „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor zakończyła już roboty budowlane. Do końca września br. zostanie przeprowadzony odbiór końcowy robót, a pod koniec października br. planowane jest przekazanie sieci do użytkowania, po uzyskaniu pozytywnych opinii z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kościanie. Mieszkańcy jeszcze w tym roku będą mogli przyłączyć do kanalizacji sanitarnej.

Wcześniej niż planowano zostaną ukończone roboty budowlane w Poladowie. Wykonawca robót, Instal Perfekt Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie kończy układanie ostatnich odcinków sieci grawitacyjnej, tłocznej i przyłączy. Do wykonania pozostaną odtworzenia nawierzchni bitumicznej. Wykonawca przystąpi do wykonania tych prac, po wybudowaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu rurociągu gazowego.

Na terenie Gminy trwają jeszcze roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wonieść. Wykonawcą robót, tak jak w przypadku budowy sieci w Karśnicach, jest firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Zarówno sieć w Poladowie i w Wonieściu zostaną oddane do użytkowania jeszcze w tym roku.

W 2014 roku w wyniku realizacji kontraktów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Śmigiel zostanie wybudowanych 7,9 km kanałów grawitacyjnych, 6,7 km rurociągów tłocznych, 1,3 km odcinków sieci, czyli 227 szt. przyłączy, zakończonych studzienkami przyłączeniowymi i 8 przepompowni. Wartość kontraktów dotyczących budowy w 2014 r. kanalizacji sanitarnych zamknie się w kwocie 5,4 mln zł (netto), 6,7 mln zł (brutto). Gmina Śmigiel na realizację powyższych robót uzyska dofinansowanie w wysokości ok. 4,5 mln zł z Funduszu Spójności, w ramach realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Od 16 września 2013 r. trwają prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Koszanowie. Zaplanowane roboty związane są z dostosowaniem oczyszczalni do wymogów dyrektywy unijnej oraz ze zwiększeniem przepustowości. Planowany termin zakończenia robót to grudzień br. Inwestorem jest Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w

Śmiglu Sp. z o.o., a wykonawcą robót jest Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie.





Równoległe do robót budowlanych prowadzone są prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach Gminy. Wykonawca dokumentacji projektowej dla Karmina i Morownicy, złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Kościanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa dla Bronikowa jest w końcowym etapie opracowywania. Termin uzyskania pozwolenia na budowę upływa 26 listopada 2014 r. W kwietniu 2015 r. planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Morownicy, Karminie i Bronikowie. Do końca września br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Glińsko i Chełkowo.

Burmistrz Śmigła - Wiktor Snela